

# Comptes-rendus des réunions

## Pré-séance - 09/03/2016

### Besoin

A établir en cours de PPE

### Objectifs

- Réalisation d'un planning, et d'un plan réseau
- Création de deux VM (Linux Debian 8 et Windows Server 2012 R2) pour GLPI et DFS
- Configuration des machines
- Configurer les serveurs web

## Post-séance - 09/03/2016

- VM DFS + GLPI montées
- 

## Pré-séance - 16/03/2016

- Installation / configuration GLPI
- Config. DFS ?

## Post-séance - 09/03/2016

- Installation / configuration GLPI - Fait
  - Config DFS - A faire la semaine prochaine
- 

## Pré-séance - 23/03/2016

- Reconfigurer le routeur
- Faire le jeu de test de GLPI
- Faire le DFS + la documentation

## Post-séance - 23/03/2016

- Jeu de test GLPI - FAIT
  - Configuration DFS - FAIT
- 

## Pré-séance - ??/04/2016

- Configurer les clients DFS
- Redondance Routeurs / Switchs

From:

<https://wiki.viper61.fr/> - **Viper61's Wiki**

Permanent link:

<https://wiki.viper61.fr/sio/ppe4/g2/reunions>

Last update: **18/09/2016 02:54**